

	Thema	Collectief noodzakelijke activiteiten	Tijdpad/Termijn	Uitvoeringsfase	Uren per individuele Gem. deels regulier		Uren coördinatie en management		Bekostiging door gemeenten
					2015	2016	2015	2016	
1.	Verbeteren energieprestaties woningen en gebouwen op basis van SER-VNG akkoord	A. Woningen (VNG ondersteuning) -inrichting website Woonwijzerwinkel -verdeling ondersteuningsgelden -marketing aanpak naar burgers, VvE's en aanbieders -deelname landelijke bijeenkomsten regio coördinatoren -uitwerken VVE-aanpak regionaal -ambtelijk en bestuurlijk overleg voorbereiden/uitvoeren -ontwikkelen wijk- en collectieve acties -strategie werving lokale ondernemers -monitoring voortgang labelverbetering woningen -EFRO-subsidie: aanvragen en administreren	Q1-14 tot Q4-16 Afwikkeling Q2-17	Reeds in uitvoering door Vlaardingen, gestart begin 2014	150	150	(180) 70	(180) 70	180 uur(4 uur per week) door VNG betaald, maar in werkelijkheid zijn min 250 uur nodig
		B. Gebouwen -Green Deal schoolgebouwen: project definiëren en regionaal afstemmen	Q2-15 tot Q4-15	Moet nog starten	75	PM	100	80	Collectief
2.	Windenergie convenant 2020 uitvoeren met PZH	A. Onder regie Provincie ZH -zoektocht alternatieve gebieden -PlanMER laten uitvoeren medio 2015 -ambtelijk advies op ontwerp PlanMER najaar 2015	Q1-15 tot Q2-16	Reeds in uitvoering	200x 5 KT 50x10 PT	50x 5 KT 20x10 PT	(400)	(100)	Coördinatie door provincie in 1 ^e helft 2015 nog ondersteund vanuit SRR
		B. Regionale coördinatie -uitvoering convenant van reeds vastgestelde locaties; o.a. gesprekken met belanghebbende partijen zoals RWS, A15, Windvogel etc. en het afstemmen met gemeenten hierover inclusief de verslaglegging	2016-2020	Diverse locaties reeds in uitvoering	.	.	300	300	PZH zal geen coördinerende taken op zich nemen om het convenant uit te voeren.
3.	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit	-programma uitvoering tot 2017 -monitoring regio door Rotterdam op basis van data uit gemeenten -oplossing knelpunten bij diverse gemeenten o.a. Rotterdam, Krimpen ad IJssel, Ridderkerk door lobby bij het Rijk	2014 tot 2017	Reeds in uitvoering Moet nog starten	120	120		20	Rotterdam Coördinatie knelpunten oplossen
4.	Klimaatadaptatie Strategie Regio Rotterdam (ARR 2012) uitvoeren	-uitvoering lopende quick scans opvolgen, o.a. Hellevoetsluis, Vlaardingen en Capelle ad IJssel -stress testen afronden -leerervaring samenbundelen uit eerdere scans, o.a. Barendrecht, Krimpen ad IJssel, Schiedam en Maassluis -regionale afstemming over kennisdeling en uitvoering Adaptatie maatregelen (zoals "watertafels" Haaglanden)	2013- doorlopend	Reeds in uitvoering	400 regulier	400 regulier	200	200	Coördinator treed op als opdrachtgever voor uitbesteding bij Rotterdam; benodigd procesgeld €25.000 per jaar
5.	Duurzaam inkopen en aanbesteden	-afstemming voor een effectieve implementatie via werkgroepen -collectieve aanbestedingen organiseren op specifieke onderwerpen -gezamenlijke inkoop van GPR, Kansen bij verkassen en Milieubarometer.	Q3-14 tot Q4-16	Reeds opgestart	30	30	(200) 40	(200) 40	Rotterdam wil expert rol vervullen maar doet geen coördinatie, maar moet wel gebeuren
6.	Duurzame mobiliteit	-Schoon op Weg projecten laten uitvoeren en pilots doen -implementatie vervoersscans bedrijven door externe adviseur, na interne afstemming met DCMR	Q1-15 tot Q4-16	Continuering projecten	250	(250)	200	200	Stadsregio stopt met dit thema, maar project moeten blijven lopen, daarvoor lobby en coördinatie nodig; Continuïteit SoW waarborgen door coördinatie, in 2016 mogelijke door MRZH Benodigd procesgeld in 2016 €25.000
7.	Afstemming Elena investeringsagenda, voor verduurzaming gem. vastgoed	-afstemming infoverstrekking voor investeringsagenda -inrichting procesmanagement en fin. beheer bij een Stichting of Gemeente -afstemming realisatie Investeringsagenda (technical assistance fase) -kennisdeling	Q1-15 tot Q4-16	Reeds opgestart	100	60	40	40	Collectief
8.	Warmtenet Rijnmond uitbreiden voor duurzame warmte in de regio	-warmtebehoefte op locaties inventariseren en hiervan warmtekaarten maken per wijk en gemeente -warmte net opties laten onderzoeken -ervaring uitwisseling, allianties sluiten -proef project starten voor warmteopslag in de Rijnmond	2015- doorlopend	Moet nog starten	150	150	(200) 50	(200) 50	MRDH doet coördinatie activiteiten; afstemming in regio Rijnmond blijft nodig Benodigd procesgeld 2015 €25.000 voor onderzoeken
9.	Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen	-Zie onderwerpen Regionale Duurzaamheidsagenda 2013-2016 -Green Deals industrie -Elektrisch laden van auto's via inductie -Subsidiering en fiscaliteit collectieve Zonnedaken/parken -Duurzaam ondernemen (in samenwerking met DCMR) -Circulaire Economie -Opslag van Zonne-energie (mogelijke pilot in Westvoorne) -Groen in de stad voor vermindering hittestress -Monitoring Duurzaamheid (volgens evaluatie MSR)	2015- 2016	Moet nog starten	PM	PM	150	150	Project definitie en prioritering
10.	Thema-coördinatie en programmamanagement	-organiseren regio overleggen ambtelijk en bestuurlijk -vervullen opdrachtgever schap voor procesgeld -secr. Verwerking en adm. Verantwoording	Q1-15 tot Q4-16	Moet nog starten	30	30	100	100	Collectief
			TOTAAL				1950 1250	1950 1250	via BAR-organisatie = 0,82 fte bij start + 0,82 procesgeld

