



stap
verder
pameijer

Voortgangsrapportage “Bakkie Doen”

Naam project: **“Bakkie Doen”**
Eenzaamheidsproject 2016

Gemeente/opdrachtgever: Krimpen aan den IJssel.
Looptijd project: 4 jaar

Projectleider: Will Timmermans will.timmermans@pameijer.nl
Accountmanager: Peggy Hamelinck

Datum: December 2016

Inhoudsopgave

1. Toelichting projectplan
2. Opdracht en doelstelling
3. Doelgroep
4. Doelstellingen
5. Voortgang
6. Nieuwe doelstelling
7. Financiële voortgang in relatie tot begroting
8. Knelpunten bij de uitvoering
9. Voorziene knelpunten voor de komende periode
10. Verwachtingen omtrent de realisatie van de doelstellingen van het project

1. Toelichting Projectplan

Vanuit Krimpenwijzer en verschillende organisaties binnen Krimpen aan den IJssel, zijn signalen gekomen dat met name bij de kwetsbare burgers vaak eenzaamheid voorkomt. Dit als uitgangspunt nemende heeft ASVZ en Pameijer i.s.m. MEE het idee geopperd om een project op te starten voor deze kwetsbare doelgroep. Het doel van dit project is het bij elkaar brengen van mensen met gedeelde interesses, in hun thuissituatie of op een gezamenlijk gekozen plek. Voor dit project zullen vrijwilligers gezocht en ingezet worden. Elke vrijwilliger zal ondersteuning bieden aan een groep van 2-4 deelnemers.

2. Opdracht en doelstelling

Het doel van dit project is het bij elkaar brengen van mensen met gedeelde interesses, in hun thuissituatie of op een gezamenlijk gekozen plek. Voor dit project zullen vrijwilligers gezocht en ingezet worden.

3. Doelgroep

Kwetsbare inwoners van Krimpen aan den IJssel, die zelfstandig wonen of toewerken naar het zelfstandig wonen. De kennis ligt bij mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met autisme en mensen met psychosociale problemen. Bij deze doelgroep is het belangrijk om de drempel heel laag te maken, dit kan doormiddel van het ophalen van de deelnemers of samen afspreken.

4. Doelstellingen

- Het sociale netwerk uitbreiden met als doel dat mensen zich minder eenzaam voelen
- Sociale omgangsvormen/ - normen leren
- Deel uitmaken van de samenleving

5. Voortgang

Op 16 februari is een startbijeenkomst georganiseerd, waarbij ruim 20 kwetsbare burgers aanwezig waren. Deze avond is georganiseerd door twee medewerkers uit de werkgroep. Daarbij was de wethouder Arnold de Leeuw, ambassadeur verbonden aan dit project, aanwezig.

Op deze avond waren er ook twee vrijwilligers aanwezig.

Bij de doelgroep van het project "**Bakkie Doen**" is de behoefte tot contact groot. Een ieder die aanwezig is, is op zoek naar vrienden.

Vanuit deze avond zijn er 2 groepjes gestart met 2 vrijwilligers en zijn er een aantal gezamenlijke avonden georganiseerd om de mensen met elkaar in contact te brengen.

In het afgelopen jaar is gebleken dat het werven van vrijwilligers voor de kwetsbare burgers lastig is. Ondanks alle inspanningen van het zetten van advertenties, een interview bij de lokale omroep en het deelnemen aan de dagen van Kracht van Krimpen.

Voor dit project blijft er een tekort aan vrijwilligers. Hiervoor zijn er advertenties in de krant gezet, er is contact geweest via de lokale omroep Krimpen en hebben we op verschillende festivals gestaan om vrijwilligers te werven. Ook binnen de organisaties Pameijer, ASVZ en Contour de Twern is de vraag neergelegd. Het werven van vrijwilligers is in de praktijk toch een stuk lastiger te zijn. Het vermoeden bestaat dat mensen het lastig vinden om deze doelgroep te begeleiden, juist in een thuissituatie bij burgers thuis. In een grotere groep lijkt dit makkelijker te gaan.

Het is gebleken dat er behoefte is aan contact, dit zien met name op avonden van de gezamenlijke bijeenkomsten..

6. Nieuwe doelstelling

Bij de evaluatie van het project met de gemeente is in overleg afgesproken dat we de doelstelling voor 2017 aanpassen. I.p.v. in kleine groepjes uiteen zal de focus meer gaan liggen op gezamenlijkheid.. De doelen zoals hierboven beschreven blijven van kracht.

2017 wordt grotendeels gewijd aan gezamenlijke bijeenkomsten met daaraan gekoppeld thema's, deze zullen als doel hebben om de kwetsbare burgers te leren hun eigen netwerk te vergroten en te onderhouden.

Daarnaast blijven we ook in 2017 op zoek naar vrijwilligers.

7. Financiële voortgang in relatie tot begroting

Binnen de begroting die gemaakt is bij het begin van het project "Bakkie Doen" zijn er wat verschuivingen geweest wat betreft de inzet van vrijwilligers en professionals. Binnen de begroting was uitgegaan van meer vrijwilligers echter zijn de vrijwilligers erg minimaal en zien we dat het project hoofdzakelijk gedraaid wordt door de professionals. Voor het komende jaar zal er qua financiën een verschuiving gaan plaats vinden, deze verschuiving zal gaan zitten in het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten. Aan deze bijeenkomsten zullen thema's gekoppeld worden die te maken hebben met het project eenzaamheid en het krijgen en onderhouden van een vriendenkring/netwerk. Deze gezamenlijke bijeenkomsten zullen georganiseerd worden door en met professionals.

8. Knelpunten bij de uitvoering

De bijeenkomsten worden nog steeds georganiseerd door de professionals. Dit heeft tot gevolg dat er een verschuiving gaat plaats vinden binnen de begroting van 2016 en 2017. De gelden zullen meer gaan zitten in professionals en bijeenkomsten in grotere groepen met daaraan thema's gekoppeld. Qua financiën zullen er geen knelpunten zijn daar we kunnen schuiven met posten binnen de begroting die ingediend is bij aanvang van het project "Bakkie Doen". Het project is gebaseerd op het uiteindelijk laten draaien met vrijwilligers, vooralsnog is het verkrijgen van vrijwilligers nog niet optimaal. Door vrijwilligers te betrekken bij de algemene bijeenkomsten proberen we vanuit deze bijeenkomsten op een natuurlijke manier kleinere groepjes te creëren.

9. Verwachtingen omtrent de realisatie van de doelstellingen van het project

De verwachting is dat we, door gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren, vrijwilligers kunnen betrekken bij het tot stand komen van kleine groepjes en dat zij deze groepjes kunnen ondersteunen in het vergroten van hun netwerk/vriendenkring.