

## Raadsvoorstel

**Agendanummer:**

**Datum raadsvergadering:**

**Registratienummer:**

**Onderwerp:**

---

**Gevraagde**

**Beslissing:**

Te besluiten om:

1. De overschrijding van het krediet à € 66.082 bij te ramen en ten laste te brengen van de grondexploitatie Waalpark.

---

Aan de gemeenteraad  
van  
Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel,

### **Inleiding**

In uw vergadering van 12 februari 2010 heeft u ingestemd met ons voorstel om op het huidige voetbalcomplex aan het Waalplantsoen 2 kunstgras voetbalvelden te realiseren voor voetbalvereniging DCV.

Het project omvatte 3 fasen:

1. Realisatie 1<sup>e</sup> kunstgras voetbalveld op voetbalveld 3 (zomer 2010)
2. Omleggen hoofdwatgang, voorbelasting oude watgang (2010 – 2011)
3. Realisatie 2<sup>e</sup> kunstgras voetbalveld op trainingsveld en oude watgang (zomer 2011)

Door een optimalisatie van de inrichting van het gebied konden de 2 voetbalvelden naast elkaar gesitueerd worden. Hierdoor werd voetbalveld 4 (gelegen tussen de manege en de Lekdijk) vrijgespeeld.

Vorig jaar najaar was de oplevering van het 2<sup>e</sup> kunstgras voetbalveld een feit. Hiermee was het project echter nog niet ten einde, want de openbare ruimte rondom de velden moest nog worden afgerond. Het aanbrengen van groen in het gebied is inmiddels ook gereed.

Voor de aanleg van kunstgrasvelden bij DCV heeft u destijds krediet à € 1.500.000,- beschikbaar gesteld. Gedurende het project zijn enkele noodzakelijke aanpassingen gedaan. Hierbij moet u denken aan verhoogd hekwerk i.v.m. veiligheid richting omwonenden en de manege, maar ook aan de extra kosten ter bestrijding van de wateroverlast (begin 2011). Daarnaast was er nog onvoldoende inzicht in de hoogte van de integratieheffing die de belastingdienst aan ons zou opleggen. Deze aanpassingen konden niet meer binnen het krediet worden opgevangen, wij hebben u hierover in de najaarsnota 2011 bericht. In deze nota heeft u met een extra krediet van € 80.000 ingestemd.

Dit project is onderdeel geweest van een 213a-onderzoek. De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek zijn per raadsinformatiebrief aan u gezonden. Tevens is het rapport aan de rekenkamercommissie gezonden. Eén van de aanbevelingen is om uw raad te adviseren / informeren bij afronding van een project, deze aanbeveling wordt met dit raadsvoorstel opgevolgd.

## Beoogd effect

Het project “realisatie kunstgras voetbalvelden DCV” (financieel) af te ronden.

## Argumenten

### 1.1 *Onvermijdelijke overschrijding*

Bij het opstellen van de raming – eind 2009, begin 2010 – was geen rekening gehouden met de voornoemde integratieheffing van de belastingdienst. Voor het 1<sup>e</sup> kunstgras voetbalveld is een heffing à € 56.499 opgelegd. Inmiddels is ook de aanslag voor het 2<sup>e</sup> veld opgelegd en betaald (groot € 56.913).

## Kanttekeningen

### 2.1 *Bezwaar aangetekend tegen de integratieheffing*

Wij hebben bezwaar aangetekend tegen de opgelegde integratieheffing voor het 1<sup>e</sup> én voor het 2<sup>e</sup> veld. De procedure hiervoor vergt veel tijd en de uitkomst is onzeker. Daarom adviseren wij uw Raad om het project financieel af te ronden. Mocht de gemeente het bezwaar winnen van de belastingdienst, dan wordt uw Raad opnieuw geadviseerd.

## Financiën

De financiële afwikkeling

Oorspronkelijk krediet (feb. 2010)	€ 1.500.000
Najaarsnota 2011 (dec. 2011)	€ 80.000
<b>Totaal budget</b>	<b>€ 1.580.000</b>
Uitgaven t/m juli 2012 (incl. integratieheffingen)	€ 1.646.082
<b>Overschrijding</b>	<b>€ 66.082</b>

Het beschikbare krediet wordt op drie manieren gedekt. De investeringen die op termijn worden vervangen worden geactiveerd en afgeschreven ten laste van programma 4: Sport en Cultuur (€ 761.600). Een bedrag van € 155.890 wordt gedekt uit de voorziening Onderhoud Kapitaalgoederen, waarin voor de velden middelen beschikbaar waren. De overige kosten worden ten laste van de grondexploitatie Waalpark gebracht. Dit deel bedraagt € 728.592. Door de integratieheffing valt deze laatste component hoger uit dan oorspronkelijk geraamd. In de grex wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de bezwaarprocedure nog tot een voordeel leidt. De onderstaande tabel geeft de verdeling van de dekking weer.

UITGAVEN	DEKKING		
	Onderhoud kapitaalgoederen	Afschrijving programma 4	Grondexploitatie Waalpark
1.500.000	155.890	761.600	582.510
80.000			80.000
66.082			66.082
<b>1.646.082</b>	<b>155.890</b>	<b>761.600</b>	<b>728.592</b>

In het MPG wordt rekening gehouden met extra lasten in de grondexploitatie Waalpark.

Mocht de gemeente Krimpen aan den IJssel in het gelijk worden gesteld bij de behandeling van het bezwaar tegen de opgelegde integratieheffingen, dan dalen de gemaakte uitgaven met ongeveer € 113.000 naar € 1.531.000 totaal.

### Communicatie

### Uitvoering

### Bijlagen

In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van is dit voorstel aan de orde geweest.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

Mr. A. Boele  
secretaris

L.M. Huizer  
burgemeester

## **Ontwerp-besluit**

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d

besluit:

1.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van  
De griffier,

De voorzitter,